


## Annexe 2

### Pilotage de chantier sans réunion de chantier

L'objectif est d'éliminer toute perte de temps et tout déplacement parasite en accentuant le rôle de transformateur d'informations du pilote de chantier.

Pour cela on prend les dispositions suivantes :

- un pôle d'ingénierie générale fournissant un dossier du type recollement, mais avec des plans utilisables directement par les équipes (documentés),
- un pilote à plein temps sur le chantier,
- un dossier d'exécution par équipe et par tâche remis en début de tâche,
- un séquentiel simplifié,
- un contrôle de fin de tâche (réception contradictoire),
- l'utilisation d'une station d'information,
- l'édition fax, chaque fin de semaine du journal de chantier.



**Dispositif de conduite du chantier évitant déplacements et pertes de temps**