
 

EExxeemmppllee  dd’’uunnee  ooppéérraattiioonn  ddee  5500  llooggeemmeennttss  
 

Opération Classique Habitat Colonne, 
avec une équipe architecte + entreprise et 

partenaires 

 ETUDES 

Désignation architecte 

Dépôt PC 

Désignation équipe 
Elaboration du programme 

Chiffrage des travaux 
Dépôt PC –  

 
Commande des études 

Mise au point du marché 

 

Obtention PC purgé du délai 
de recours des tiers 

 

 

Obtention PC purgé du délai 
de recours des tiers 

OS TRAVAUX 

Elaboration du DCE  
Désignation des entreprises 

OS TRAVAUX 
GGAAIINN  ::  44  àà  66  mmooiiss  

 

 TRAVAUX* 

Préparation Installations. Préparation terrain - Fondations 

 

Terrassements, fondations et structure 
(sous-sol compris) 

 

 

Parking semi-enterré et structure 
 

 CES 

 

CES GAIN : 6 mois 

* Hors intempéries et congés payés 
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GGAAIINN  TTOOTTAALL  ::  1100  àà  1122  MMOOIISS  
16 mois 
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0 0  mois 

1 0 mois 

10 0  mois 

Préparation


